  
Proces - verbal 
al ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Județean Vrancea 
din data de 31 octombrie 2025


În  data  de 31 octombrie  2025, la  sediul  Consiliului  Județean  Vrancea  din  Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56, s-a desfășurat ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Județean Vrancea convocată prin Dispoziția nr. 269  din 30 octombrie 2025.

Cu îndeplinirea procedurilor legale în materie, lucrările ședinței au fost conduse de președintele Consiliului Județean Vrancea, domnul Nicușor Halici, care a precizat că ședința se desfășoară prin platforma online de videoconferință/teleconferință Zoom, caracterul public al acesteia fiind asigurat prin publicarea pe site a minutei, imediat după ședință, și prin transmiterea dezbaterilor online. 

Cvorumul necesar pentru ca ședința să fie legal constituită a fost întrunit, prezenți fiind 30 de consilieri județeni din 32 de consilieri județeni în funcție, la care se adaugă și președintele Consiliului Județean Vrancea. Absenti au fost doamna Livia Marcu și domnul Caraba Ionel.

[bookmark: _Hlk162863618]Președintele Consiliului Județean Vrancea a precizat că au fost îndeplinite toate procedurile impuse de Codul Administrativ, proiectul înscris pe ordinea de zi fiind însoțit de raportul compartimentului de resort și de avizul comisiei de specialitate.   
Președintele consiliului județean a reamintit consilierilor prezenți obligația de a nu participa la adoptarea proiectului de hotărâre în care ar putea fi în conflict de interese, precizând totodată că nu a fost depus niciun amendament la secretarul general al județului la proiectul de hotărâre supus dezbaterii. 
Președintele Consiliului Județean Vrancea, domnul Nicușor Halici, a precizat că urgența convocării de îndată a autorității deliberative în ședință extraordinară este determinată de evoluția lucrărilor la „Campusul universitar și liceal” , aflate într-o fază determinantă. Oprirea precipitațiilor a permis intensificarea lucrărilor de construcție, fiind realizate operațiunile de decolmatare a amprentelor clădirilor, ceea ce creează posibilitatea finalizării lucrărilor înainte de termenul asumat de constructor.
Lucrările înregistrează un ritm mai rapid decât cel prevăzut inițial, clădirile A și B având un progres de câteva săptămâni, iar corpurile C și D beneficiind de un avans de aproximativ o lună față de graficul stabilit la ordinul de începere a lucrărilor. Aceste aspecte justifică atât necesitatea și urgența convocării ședinței, cât și importanța conservării lucrărilor deja începute, înainte de transmiterea ordinului de sistare.
A subliniat că, deși autorizația de construcție a fost obținută și ordinul de începere a lucrărilor a fost emis, Guvernul României nu a inclus proiectul în Memorandumul de finanțare, deși proiectul îndeplinea criteriile tehnice necesare, respectiv proiectare finalizată, detalii tehnice și un stadiu de execuție de peste 30%. Ca urmare, proiectul a fost inclus în categoria celor suspendate , ceea ce ne obligă la identificarea unor soluții alternative de finanțare.
Au avut loc discuții cu Ministrul Educației, secretari de stat și funcționari responsabili de implementarea Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și cu alte entități care gestionează fonduri europene, pentru identificarea unor surse suplimentare de finanțare. În contextul notificării de suspendare a contractului, administrația județeană a informat constructorul despre posibilitatea sistării lucrărilor, până la identificarea unei surse alternative de finanțare, subliniind însă necesitatea ducerii construcțiilor deja începute la un stadiu de siguranță și conservare, pentru a evita pierderi materiale semnificative.
Președintele a exemplificat situația cu fierul-beton adus pe șantier, care nu poate fi redirecționat către alte construcții, fiecare clădire având caracteristici tehnice specifice. Constructorul a solicitat o perioadă de trei săptămâni pentru punerea în operă a acestui material și a lucrărilor aferente, asigurând conservarea stadiului actual. Domnia sa a mai subliniat că ritmul de execuție al constructorului depășește graficul inițial, iar cea mai complexă etapă constructivă, lucrările de pământ, este aproape finalizată. Dacă finanțarea ar fi fost asigurată în continuare, resursele umane și materiale ar fi fost mai numeroase, accelerând semnificativ ritmul șantierului.
Președintele a arătat că singura soluție economică și avantajoasă este continuarea lucrărilor pentru conservarea materialelor și a construcțiilor deja începute, reducând astfel costurile suplimentare la reluarea lucrărilor. De asemenea, a evidențiat impactul strategic al proiectului asupra municipiului și județului, subliniind că dezvoltarea Campusului universitar și a unui spital modern va contribui la creșterea atractivității zonei și la dezvoltarea comunității, influențând pozitiv fața municipiului Focșani, destinul județului și regiunea înconjurătoare.
În ceea ce privește procedurile administrative, Ministerul Educației a transmis notificarea pe 23 octombrie, după care administrația județeană a notificat compania, solicitând redactarea documentului de sistare în conformitate cu normele și procedurile legale. În replică, executantul a transmis la rândul său notificare, documentele aferente fiind anexate la proiectul de hotărâre, evidențiind riscul apariției unor costuri suplimentare semnificative.

Totodată, s-a menționat că toate detaliile au fost expuse în referatul de fundamentare care însoțeste proiectul de hotărâre. 

[bookmark: _Hlk62727760][bookmark: _Hlk73516682]Fiind supus votului, ordinea de zi a ședinței a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

S-a trecut la dezbaterea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi:  


La punctul 1 proiectul privind „Aprobarea acordului pentru executarea lucrărilor de punere în siguranță a lucrărilor efectuate până la data de 22.10.2025, în cadrul obiectivului de investiții “Campus profesional integrat, liceal și universitar județul Vrancea“.
Domnul Palade Daniel-Toma, consilier județean, a dorit să știe care sunt costurile efective ale proiectului până în prezent, ce facturi au fost achitate de Consiliul Județean și care este situația documentelor justificative aferente plăților efectuate.
Președintele Consiliului Județean Vrancea, domnul Nicușor Halici, a răspuns că până în prezent, costurile aferente proiectului se ridică la aproximativ 2.200.000 de lei, acestea reprezentând cheltuieli pentru studii, avize și proiectul tehnic. În ceea ce privește execuția lucrărilor de construcție, nu s-au decontat plăți, deoarece până la acest moment nu au fost depuse situații de lucrări. Domnia sa a menționat că acestea sunt informațiile principale privind costurile efective și a oferit detaliile solicitate de consilierii județeni.
Domnul Matei Claudiu, consilier județean, a solicitat clarificări privind utilizarea împrumutului de 33 de milioane de lei, aprobat pe 3 septembrie 2025 pentru cofinanțarea campusului profesional, având în vedere că finanțarea proiectului fusese pierdută. A subliniat că susține continuarea lucrărilor și identificarea unei soluții pentru finalizarea „Campus profesional integrat, liceal și universitar județul Vrancea“ și a atras atenția asupra necesității găsirii urgente a acestei soluții.
Președintele Consiliului Județean Vrancea, domnul Nicușor Halici,  a precizat că până în septembrie nu exista nicio notificare oficială din partea Ministerului Educației privind suspendarea finanțării proiectului, iar afirmațiile privind pierderea finanțării în iunie–iulie erau nefondate. A subliniat că, în octombrie, situația s-a schimbat, fiind necesară identificarea unor surse alternative de finanțare și că nu s-a cheltuit nimic din împrumutul aprobat. Domnia sa a menționat că orice etape administrative sunt realizate pe baza documentelor oficiale.
Domnul Matei Claudiu, consilier județean, a menționat că, potrivit informațiilor și a memorandumului Ministerului Educației din septembrie 2025, finanțarea proiectului fusese pierdută încă din august 2025.
Președintele Consiliului Județean Vrancea, domnul Nicușor Halici,  a subliniat că, deși existau zvonuri privind pierderea finanțării încă din iunie–iulie, nu exista nicio confirmare oficială până la transmiterea documentului de către Ministerul Educației. A precizat că deciziile Consiliului Județean sunt obligatorii pentru președinte și pentru aparatul de specialitate, iar toate hotărârile adoptate în legătură cu proiectul „Campus profesional integrat, liceal și universitar județul Vrancea“ trebuiau implementate.
Domnul președinte a precizat că respectă întotdeauna procedurile legale în raport cu Consiliul Județean, alte instituții și autorități, precum și în privința investițiilor aflate în desfășurare. A menționat că, în situația apariției unor notificări sau evenimente noi, va informa imediat consilierii județeni, va dezbate situația și se vor lua deciziile cele mai bune.

Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea, domnul Epure Alexandru Ciprian, a solicitat clarificări privind continuarea proiectelor și identificarea de surse alternative de finanțare. A subliniat că lucrările nu trebuie suspendate, menționând precedentul Parcului Industrial, și a cerut informații concrete despre pașii următori și sursele disponibile pentru finalizarea proiectelor.
Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a precizat că în prezent nu se pot întreprinde acțiuni concrete privind proiectul Parcului Industrial, deoarece nu a fost lansată nicio linie de finanțare. A subliniat că, dacă există alte surse de finanțare sau fonduri disponibile, acestea trebuie prezentate public și utilizate transparent.
S-a menționat că au fost purtate discuții cu Ministerul Educației, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Finanțelor pentru identificarea unor soluții alternative, dar, din cauza suspendării contractului de finanțare, Consiliul Județean nu poate accesa alte fonduri fără a risca consecințe juridice.
Președintele a explicat că procesul de finanțare a fost îndelungat, implicând aprobarea cererii și atribuirea contractului, ulterior soluționării contestațiilor de către Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor, etape independente de Consiliul Județean. A mai precizat că toate termenele legale au fost respectate, iar întârzierile nu țin de instituție.
Domnul Matei Claudiu, consilier județean, a afirmat că atât el, cât și colegii săi și-au exprimat întrebările și nelămuririle într-un mod constructiv și că scopul lor este ca lucrările să continue.
Președintele Consiliului Județean Vrancea, domnul Nicușor Halici, a subliniat că proiectul discutat a fost demarat de administrația anterioară și că are obligația de a-l duce la bun sfârșit. A precizat că, dacă ar fi inițiat el însuși proiectul, ar fi avut aceeași abordare, considerând că proiectul este unul benefic, așa cum au votat și colegii săi în mandatul anterior.
Totodată, a explicat că deciziile nu aparțin exclusiv Consiliului Județean, ci implică raportarea la deciziile statului român, prin Ministerul Educației și Guvernul României, și că informarea trebuie să fie oficială și documentată.

Fiind supus votului, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate simplă. (19 voturi „pentru” și 12 voturi „împotrivă”  )

[bookmark: _Hlk75863858] 


Epuizându-se punctul înscris pe ordinea de zi, președintele consiliului județean, domnul Nicușor Halici, a declarat închise lucrările ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Județean Vrancea din 31 octombrie 2025.
                                                        

                                                      Președintele
                                        Consiliului Județean Vrancea
                                                   Nicușor HALICI
                                                                          

                                                                     Secretarul general al județului 
											Raluca Dan
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